

건설·전기 업무 서술형 PDF 보고서

AI 업무문서 자동화 테스트 데이터 · 표 없는 30쪽 문서

문서 기본정보

현장명: 해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사

현장 위치: 경기도 평택시 청북면 산업로 118-3 일원

보고기간: 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지

발주처: 해밀자산운용 주식회사

시공사: 가온종합건설 주식회사

전기 협력사: 새빛전력 주식회사

감리단: 유진CM단

문서번호: HM-ELEC-CM-2026-03-RPT-01

사용 목적

본 문서는 실제 계약 또는 실제 현장 기록이 아닌 AI 업무문서 자동화 성능 검증용 가상 보고서이다. 표 형식 없이 문장과 문단만으로 구성하여, 서술형 PDF에서 현장명, 공종, 날짜, 금액, 업체명, 요청사항, 위험요인, 조치계획이 추출되는지 확인할 수 있도록 설계하였다.

대상 프로젝트는 해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사로 설정하였다. 발주처는 해밀자산운용 주식회사, 원도급사는 가온종합건설 주식회사, 전기 협력사는 새빛전력 주식회사, 감리단은 유진CM단으로 구성하였다. 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지이며, 문서번호는 HM-ELEC-CM-2026-03-RPT-01이다.

계약 규모는 총공사비 8,746,000,000원과 전기공사 계약금액 1,284,000,000원이라는 문장형 값으로 포함하였다. 건축 규모는 연면적 18,420.35제곱미터 및 지상 4층, 옥탑 1층으로 표기하였다. 이 값들은 실제 계약자료가 아니며 추출 테스트를 위한 임의 수치이다.

테스트 관점에서는 표가 없더라도 문서 첫 장에서 현장명, 보고기간, 발주처, 시공사, 협력업체, 감리단, 계약금액, 문서번호를 안정적으로 찾아야 한다. 또한 문장 중간에 있는 금액과 면적, 층수 정보를 누락하지 않는지 확인해야 한다.

본문은 회사 내부 보고서처럼 작성하였지만 계산 검증, 정산 검토, 공정 비교를 위해 필요한 데이터가 문장 속에 섞여 있다. 시스템은 설명형 요약만 생성하지 말고, 필요한 경우 JSON 필드 또는 엑셀 컬럼으로 변환할 수 있어야 한다.

02. 사업 개요와 보고 범위

본 보고서는 물류센터 신축공사의 건축, 토목, 전기, 통신, 소방전기 연계 업무를 하나의 흐름으로 서술한다. 공사기간 중 발생한 주요 시공 상황, 발주처 요청, 감리 검토 의견, 협력업체 조정사항, 품질 이슈, 안전 조치, 자재 반입 지연 사유를 보고 범위에 포함한다.

공사 위치는 경기도 평택시 청북면 산업로 118-3 일원으로 설정하였고, 건물 규모는 지상 4층과 옥탑 1층으로 가정하였다. 보고서의 금액과 수량은 테스트용이며 실제 견적 또는 계약자료로 사용할 수 없다.

보고기간 내 현장 기록은 작업일보와 회의록에 분산되어 있었으며, 동일한 사실이라도 문서마다 표현이 다르게 작성되었다. 예컨대 전기실은 일부 문서에서 수전실로, 간선 트레이는 케이블 랙으로, 접지 예비측정은 접지 사전점검으로 기재되어 있었다. 이러한 표현 차이는 자동 매핑 단계에서 동의어 사전과 문맥 검증이 함께 필요하다는 점을 보여준다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 업체명과 담당자명이 함께 포함되어 있다. 새빛전력 주식회사 오민재 대리, 가온종합건설 박서준 공무, 유진CM단 이현정 감리원이 같은 회의에 참석한 것으로 기록하였다. 업체명과 사람 이름을 분리하지 못하면 책임 주체가 왜곡될 수 있다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

03. 종합 진행 현황

3월 말 기준 현장은 골조 보강, 외장 패널 반입 준비, 전기 간선 트레이 설치, 접지 저항 예비 측정, 임시동력 분전반 점검이 병행되었다. 전체 진도는 계획 대비 일부 지연되었으나 주요 전기설 공정은 선행 검토가 완료되어 후속 배선 작업 착수 조건을 충족하였다.

월간 종합 진도는 건축공사 46.5퍼센트, 전기공사 32.0퍼센트, 통신공사 18.5퍼센트, 소방전기 21.0퍼센트로 서술되었다. 해당 수치는 표가 아닌 문장형 기준정보로 배치하였다.

해당 항목은 단순히 완료 여부만 판단하기 어렵다. 선행 공정이 끝났더라도 사진대지, 검측 요청, 감리 확인, 보완 조치가 이어져야 최종 완료로 볼 수 있기 때문이다. 따라서 AI 시스템은 완료, 진행, 보류, 재검토, 보완요청과 같은 상태 표현을 문장 안에서 분리해 저장해야 한다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 복수의 날짜가 포함되어 있다. 2026년 3월 14일에는 현장 합동 확인이 있었고, 2026년 3월 18일에는 보완 요청이 접수되었으며, 2026년 3월 25일에는 후속 검토 의견이 정리되었다. 날짜 추출 시 가장 늦은 날짜만 선택하면 일부 이력이 누락된다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

04. 현장 조직과 책임 구분

현장소장은 공정 조정과 대외 보고를 총괄하고, 전기공무 담당자는 전력 인입, 임시동력, 자재 승인서, 시험성적서 취합을 관리하였다. 전기 협력사 현장대리인은 케이블 트레이 시공팀, 배관팀, 조명팀, 접지팀의 작업 순서를 조정하였다.

현장 조직은 현장소장 1명, 공무 2명, 품질관리 1명, 안전관리 1명, 전기협력사 관리인원 2명으로 구성되었다. 협의가 필요한 경우 책임자는 현장소장이지만, 기술검토 초안은 전기공무가 작성하였다.

수치 정보는 문장 중간에 자연스럽게 포함되었다. 길이, 면적, 금액, 인원, 날짜, 층수, 구역명은 각각 다른 단위와 표현 방식으로 나타나며, 일부 값은 원 단위 금액으로, 일부 값은 밀리미터 또는 제곱미터 단위로 서술되었다. 이 구조는 표 기반 추출보다 난도가 높다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 금액과 수량이 함께 포함되어 있다. 검토 금액은 7,250,000원, 추가 물량은 48미터, 보완 대상은 3개소로 가정하였다. 단위가 서로 다르므로 시스템은 금액, 길이, 위치 수량을 하나의 숫자 컬럼으로 섞지 않아야 한다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

05. 토공 및 기초공사 관련 서술

토공 구간에서는 전기 맨홀 예정 위치와 우수관로 교차부가 확인되어 굴착 순서 조정이 필요하였다. 2026년 3월 6일 오전 현장 확인 결과, 남측 진입로 하부에 매설 예정인 전력관로가 기존 임시배수로와 간섭될 가능성이 있어 도면 검토 요청이 접수되었다.

토공 구간 지장물 확인은 2026년 3월 6일과 3월 8일 두 차례 실시되었다. 우수관로와 전력관로 간 최소 이격거리 확보가 핵심 쟁점으로 남았고, 남측 게이트 진입부는 임시포장 전 재확인 필요하였다.

공사관리 관점에서 중요한 부분은 단일 문서의 내용보다 문서 사이의 연결이다. 하나의 지적사항이 작업일보에는 현장 확인으로, 회의록에는 조치 예정으로, 보고서에는 미결 사항으로 남는 경우가 있었다. 자동화 시스템은 같은 이슈를 중복으로 생성하지 않고 하나의 관리 항목으로 묶을 필요가 있다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 업체명과 담당자명이 함께 포함되어 있다. 새빛전력 주식회사 오민재 대리, 가온종합건설 박서준 공무, 유진CM단 이현정 감리원이 같은 회의에 참석한 것으로 기록하였다. 업체명과 사람 이름을 분리하지 못하면 책임 주체가 왜곡될 수 있다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

06. 골조 및 건축공사 연계사항

건축 골조 작업은 전기 매입 배관과 슬리브 설치 시점을 결정하는 핵심 선행공정이다. 2층 냉장창고 구역 벽체 타설 전 전기 박스 위치가 확정되지 않은 부분이 있어, 감리단은 매입 박스 누락 방지를 위해 도면번호 E-203과 A-117의 기준선을 재확인하도록 지시하였다.

건축 기준선 변경은 매입 배관에 직접 영향을 주었다. 2층 저온창고 동측 벽체의 기준선이 75밀리미터 이동하면서 콘센트 박스 중심 위치도 같이 조정되었다.

실무 사용자는 추출 결과가 설명문으로만 반환되는 것보다, 필요한 항목이 수정 가능한 셀 구조로 정리되기를 기대한다. 다만 이 보고서는 의도적으로 표를 넣지 않았으므로, 시스템이 먼저 문장 기반으로 의미 단위를 찾고 이후 사용자가 원하는 양식에 맞추어 컬럼을 생성해야 한다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 복수의 날짜가 포함되어 있다. 2026년 3월 14일에는 현장 합동 확인이 있었고, 2026년 3월 18일에는 보완 요청이 접수되었으며, 2026년 3월 25일에는 후속 검토 의견이 정리되었다. 날짜 추출 시 가장 늦은 날짜만 선택하면 일부 이력이 누락된다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

07. 전기 간선 및 전력 인입 계획

전력 인입 계획은 한국전력 협의 일정, 수전반 제작 일정, 건축 전기실 마감 상태에 영향을 받았다. 수전용 변압기 반입 예정일은 2026년 4월 18일로 가정하였고, 전기실 방수턱 마감과 장비 반입구 확보가 완료되어야 반입이 가능하다는 조건이 명시되었다.

수전설비 관련 주요 장비는 수전반 1식, 변압기 2대, 저압배전반 3면, 자동역률제어반 1면으로 가정하였다. 장비 반입 전 전기실 바닥 평활도와 방수턱 시공 상태를 확인해야 한다.

검토 기준은 절대적인 합격 또는 불합격으로만 구성되지 않는다. 일부 항목은 즉시 조치가 필요한 오류이고, 일부 항목은 다음 공정 전에만 확인하면 되는 주의사항이다. 그러므로 추출 결과에는 중요도, 조치기한, 담당자, 관련 공종이 함께 남아야 실무 활용성이 높다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 금액과 수량이 함께 포함되어 있다. 검토 금액은 7,250,000원, 추가 물량은 48미터, 보완 대상은 3개소로 가정하였다. 단위가 서로 다르므로 시스템은 금액, 길이, 위치 수량을 하나의 숫자 컬럼으로 섞지 않아야 한다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

08. 임시동력 운영과 현장 전원관리

임시동력은 공사 중 안전과 생산성을 동시에 좌우하는 항목이다. 3월 12일 기준 타워크레인, 용접기, 콘크리트 양생 히터, 현장 사무실 전원은 제1 임시분전반에서 공급되고 있었으며, 누전차단기 동작 시험은 오전 9시 40분부터 10시 25분까지 진행되었다.

임시전원 점검에서는 누전차단기 12개소, 접지 클램프 8개소, 이동식 전선릴 15개가 확인되었다. 결함이 발견된 전선릴 2개는 즉시 사용중지 표시를 부착하였다.

보고기간 내 현장 기록은 작업일보와 회의록에 분산되어 있었으며, 동일한 사실이라도 문서마다 표현이 다르게 작성되었다. 예컨대 전기실은 일부 문서에서 수전실로, 간선 트레이는 케이블 랙으로, 접지 예비측정은 접지 사전점검으로 기재되어 있었다. 이러한 표현 차이는 자동 매핑 단계에서 동의어 사전과 문맥 검증이 함께 필요하다는 점을 보여준다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 업체명과 담당자명이 함께 포함되어 있다. 새빛전력 주식회사 오민재 대리, 가온종합건설 박서준 공무, 유진CM단 이현정 감리원이 같은 회의에 참석한 것으로 기록하였다. 업체명과 사람 이름을 분리하지 못하면 책임 주체가 왜곡될 수 있다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

09. 전선관 배관 및 매입박스 작업

전선관 배관은 천장 트레이 시공과 벽체 매입 작업으로 구분되었다. 1층 출하장 구역에서는 지게차 동선과 조명 회로 위치가 겹쳐 방호커버 설치 여부가 검토되었고, 배관팀은 CD관 훼손을 방지하기 위해 철근 결속 전 배관 위치를 형광 테이프로 표시하였다.

배관 작업은 1층 사무구역, 2층 피킹구역, 옥탑 기계실 순서로 진행되었다. 1층 서측 코어 주변은 철근 배근 밀도가 높아 박스 고정용 철물 보강이 필요하였다.

해당 항목은 단순히 완료 여부만 판단하기 어렵다. 선행 공정이 끝났더라도 사진대지, 검측 요청, 감리 확인, 보완 조치가 이어져야 최종 완료로 볼 수 있기 때문이다. 따라서 AI 시스템은 완료, 진행, 보류, 재검토, 보완요청과 같은 상태 표현을 문장 안에서 분리해 저장해야 한다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 복수의 날짜가 포함되어 있다. 2026년 3월 14일에는 현장 합동 확인이 있었고, 2026년 3월 18일에는 보완 요청이 접수되었으며, 2026년 3월 25일에는 후속 검토 의견이 정리되었다. 날짜 추출 시 가장 늦은 날짜만 선택하면 일부 이력이 누락된다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

10. 케이블 트레이 및 지지대 설치

케이블 트레이 작업은 전기실에서 물류창고 중앙 복도 방향으로 확장되었다. 3월 19일 설치된 300밀리미터 폭 트레이 일부는 스프링클러 배관과 간섭되어 레벨 조정이 필요하였고, 감리단은 간섭 부위에 대해 재시공보다는 행거 길이 조정 방식으로 보완할 수 있다고 판단하였다.

트레이 설치 구간은 전기실에서 중앙 물류동까지 약 86미터로 가정하였다. 행거 간격은 현장 조건에 따라 일부 조정되었고, 간섭 구간은 시공 전 합동 확인을 원칙으로 하였다.

수치 정보는 문장 중간에 자연스럽게 포함되었다. 길이, 면적, 금액, 인원, 날짜, 층수, 구역명은 각각 다른 단위와 표현 방식으로 나타나며, 일부 값은 원 단위 금액으로, 일부 값은 밀리미터 또는 제곱미터 단위로 서술되었다. 이 구조는 표 기반 추출보다 난도가 높다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 금액과 수량이 함께 포함되어 있다. 검토 금액은 7,250,000원, 추가 물량은 48미터, 보완 대상은 3개소로 가정하였다. 단위가 서로 다르므로 시스템은 금액, 길이, 위치 수량을 하나의 숫자 컬럼으로 섞지 않아야 한다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

11. 조명, 비상조명, 유도등 계획

조명 계획은 작업장 조도, 냉장구역 온도 조건, 피난 동선 인지성에 맞추어 검토되었다. 발주처는 2층 피킹 구역의 조명 색온도를 4,000켈빈으로 유지하되 사무지원실은 5,000켈빈 제품을 선호한다고 통보하였다. 이 차이는 자재 발주서에 별도 표기되어야 한다.

조명 샘플은 고천장등 150와트 제품과 사무실 평판등 40와트 제품으로 구분되었다. 발주처는 조도보다 눈부심 저감을 우선 검토해 달라고 요청하였다.

공사관리 관점에서 중요한 부분은 단일 문서의 내용보다 문서 사이의 연결이다. 하나의 지적사항이 작업일보에는 현장 확인으로, 회의록에는 조치 예정으로, 보고서에는 미결 사항으로 남는 경우가 있었다. 자동화 시스템은 같은 이슈를 중복으로 생성하지 않고 하나의 관리 항목으로 묶을 필요가 있다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 업체명과 담당자명이 함께 포함되어 있다. 새빛전력 주식회사 오민재 대리, 가온종합건설 박서준 공무, 유진CM단 이현정 감리원이 같은 회의에 참석한 것으로 기록하였다. 업체명과 사람 이름을 분리하지 못하면 책임 주체가 왜곡될 수 있다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

12. 접지, 피뢰, 등전위 본딩

접지 공사는 전기 품질 확보를 위한 핵심 관리 항목이다. 접지봉 위치는 건축 기초 철근 간섭을 피하여 배치하였고, 2026년 3월 22일 예비 측정에서 제1 접지극은 4.8옴, 제2 접지극은 5.3옴으로 기록되었다. 최종 측정은 우천 후 토양 상태를 고려하여 재실시하기로 하였다.

접지선 포설 예정 물량은 35제곱밀리미터 규격 360미터와 70제곱밀리미터 규격 95미터로 가정하였다. 접지저항 최종값은 전원 투입 전 재측정 후 보고하기로 하였다.

실무 사용자는 추출 결과가 설명문으로만 반환되는 것보다, 필요한 항목이 수정 가능한 셀 구조로 정리되기를 기대한다. 다만 이 보고서는 의도적으로 표를 넣지 않았으므로, 시스템이 먼저 문장 기반으로 의미 단위를 찾고 이후 사용자가 원하는 양식에 맞추어 컬럼을 생성해야 한다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 복수의 날짜가 포함되어 있다. 2026년 3월 14일에는 현장 합동 확인이 있었고, 2026년 3월 18일에는 보완 요청이 접수되었으며, 2026년 3월 25일에는 후속 검토 의견이 정리되었다. 날짜 추출 시 가장 늦은 날짜만 선택하면 일부 이력이 누락된다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

13. 통신, CCTV, 출입통제 연계

통신 설비는 전기 간선 공정과 별도이지만 천장 공간과 배관 경로를 공유한다. CCTV 카메라 예정 위치 중 서측 도크 3번과 4번 사이 지점은 트럭 상차 시야 확보를 위해 1.2미터 우측으로 이동하는 것이 제안되었다. 출입통제 리더기 위치는 보안실 동선과 연동하여 재검토되었다.

CCTV는 총 42개소로 계획되었으며, 이 중 외부 도크 구역 12개소는 야간 시인성 확보가 중요하다. 통신장비실 랙 배치도는 4월 2일까지 확정하는 것으로 기록하였다.

검토 기준은 절대적인 합격 또는 불합격으로만 구성되지 않는다. 일부 항목은 즉시 조치가 필요한 오류이고, 일부 항목은 다음 공정 전에만 확인하면 되는 주의사항이다. 그러므로 추출 결과에는 중요도, 조치기한, 담당자, 관련 공종이 함께 남아야 실무 활용성이 높다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 금액과 수량이 함께 포함되어 있다. 검토 금액은 7,250,000원, 추가 물량은 48미터, 보완 대상은 3개소로 가정하였다. 단위가 서로 다르므로 시스템은 금액, 길이, 위치 수량을 하나의 숫자 컬럼으로 섞지 않아야 한다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

14. 소방전기 및 비상방송 연계

소방전기 설비는 감지기, 발신기, 유도등, 비상방송 회로와 연결되며, 소방기계 배관과의 간섭 조정이 중요하였다. 3월 24일 합동 점검에서는 방화셔터 인근 감지기 배치가 도면과 다르게 해석될 수 있어 소방감리 확인 후 시공하기로 결정하였다.

소방전기 연동 대상은 방화셔터 6개소, 유도등 회로 18개소, 비상방송 스피커 64개소로 가정하였다. 연동 시험 전 회로번호와 구역명이 일치하는지 확인해야 한다.

보고기간 내 현장 기록은 작업일보와 회의록에 분산되어 있었으며, 동일한 사실이라도 문서마다 표현이 다르게 작성되었다. 예컨대 전기실은 일부 문서에서 수전실로, 간선 트레이는 케이블 랙으로, 접지 예비측정은 접지 사전점검으로 기재되어 있었다. 이러한 표현 차이는 자동 매핑 단계에서 동의어 사전과 문맥 검증이 함께 필요하다는 점을 보여준다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 업체명과 담당자명이 함께 포함되어 있다. 새빛전력 주식회사 오민재 대리, 가온종합건설 박서준 공무, 유진CM단 이현정 감리원이 같은 회의에 참석한 것으로 기록하였다. 업체명과 사람 이름을 분리하지 못하면 책임 주체가 왜곡될 수 있다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

15. 자재 반입과 승인서 관리

자재 승인서는 공정 착수 전에 제출되어야 하나 일부 품목은 제조사 시험성적서 보완이 필요하였다. 케이블 트레이, 난연 CD관, LED 고천장등, 분전반 차단기, 접지선은 승인 완료 상태로 기록되었고, 자동제어 패널과 출입통제 장치는 승인 보류 상태로 남았다.

자재 반입 지연 품목은 자동제어 패널과 출입통제 리더기였다. 자동제어 패널은 제조사 납기 확인서 제출이 필요하고, 출입통제 리더기는 보안 요구사항 변경으로 사양 검토가 보류되었다.

해당 항목은 단순히 완료 여부만 판단하기 어렵다. 선행 공정이 끝났더라도 사진대지, 검측 요청, 감리 확인, 보완 조치가 이어져야 최종 완료로 볼 수 있기 때문이다. 따라서 AI 시스템은 완료, 진행, 보류, 재검토, 보완요청과 같은 상태 표현을 문장 안에서 분리해 저장해야 한다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 복수의 날짜가 포함되어 있다. 2026년 3월 14일에는 현장 합동 확인이 있었고, 2026년 3월 18일에는 보완 요청이 접수되었으며, 2026년 3월 25일에는 후속 검토 의견이 정리되었다. 날짜 추출 시 가장 늦은 날짜만 선택하면 일부 이력이 누락된다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

16. 인력, 장비, 작업시간 운영

3월 평균 투입 인원은 건축 직영 18명, 전기 협력사 9명, 소방전기 4명, 통신 3명 수준으로 관리되었다. 작업시간은 오전 7시 30분 조회, 오전 8시 작업 착수, 오후 5시 30분 정리 기준으로 운영하였고, 야간작업은 전기설 장비 반입 준비를 제외하고 제한하였다.

인력 투입은 우천 여부와 건축 선행공정에 따라 달라졌다. 3월 21일에는 전기 작업자 13명이 투입되었고, 3월 22일에는 감리 검측 대기 때문에 8명으로 조정되었다.

수치 정보는 문장 중간에 자연스럽게 포함되었다. 길이, 면적, 금액, 인원, 날짜, 층수, 구역명은 각각 다른 단위와 표현 방식으로 나타나며, 일부 값은 원 단위 금액으로, 일부 값은 밀리미터 또는 제곱미터 단위로 서술되었다. 이 구조는 표 기반 추출보다 난도가 높다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 금액과 수량이 함께 포함되어 있다. 검토 금액은 7,250,000원, 추가 물량은 48미터, 보완 대상은 3개소로 가정하였다. 단위가 서로 다르므로 시스템은 금액, 길이, 위치 수량을 하나의 숫자 컬럼으로 섞지 않아야 한다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

17. 품질검사 및 검측 요청 흐름

품질검사는 작업 완료 후 일괄 확인하는 방식이 아니라 매입 전, 은폐 전, 전원 투입 전 단계로 나누어 진행되었다. 3월 26일 전기 배관 검측 요청서는 1층 동측 사무구역 벽체 매입분을 대상으로 접수되었고, 감리단은 사진대지의 촬영 각도와 도면 위치 표기가 부족하다고 보완을 요구하였다.

검측 누락 방지를 위해 은폐 전 사진에는 도면번호, 위치, 방향, 촬영일자를 함께 기재하도록 안내하였다. 사진 파일명은 현장명, 층, 구역, 공종, 날짜 순서로 정리하는 방식을 권장하였다.

공사관리 관점에서 중요한 부분은 단일 문서의 내용보다 문서 사이의 연결이다. 하나의 지적사항이 작업일보에는 현장 확인으로, 회의록에는 조치 예정으로, 보고서에는 미결 사항으로 남는 경우가 있었다. 자동화 시스템은 같은 이슈를 중복으로 생성하지 않고 하나의 관리 항목으로 묶을 필요가 있다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 업체명과 담당자명이 함께 포함되어 있다. 새빛전력 주식회사 오민재 대리, 가온종합건설 박서준 공무, 유진CM단 이현정 감리원이 같은 회의에 참석한 것으로 기록하였다. 업체명과 사람 이름을 분리하지 못하면 책임 주체가 왜곡될 수 있다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

18. 안전관리와 위험성 평가

안전관리 중점 항목은 고소작업, 임시전원 사용, 전동공구 접지, 이동식 사다리 사용이었다. 3월 11일 케이블 트레이 상부 작업 중 한 작업자가 안전고리를 체결하지 않은 상태로 이동한 사례가 확인되어 즉시 작업을 중지하고 특별안전 교육을 실시하였다.

위험성 평가에서는 개구부 주변 전기 배관 작업과 고소작업대 이동 경로가 중점적으로 다루어졌다. 전동공구 사용 전 접지상태 확인과 비산먼지 방지 조치도 반복 교육하였다.

실무 사용자는 추출 결과가 설명문으로만 반환되는 것보다, 필요한 항목이 수정 가능한 셀 구조로 정리되기를 기대한다. 다만 이 보고서는 의도적으로 표를 넣지 않았으므로, 시스템이 먼저 문장 기반으로 의미 단위를 찾고 이후 사용자가 원하는 양식에 맞추어 컬럼을 생성해야 한다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 복수의 날짜가 포함되어 있다. 2026년 3월 14일에는 현장 합동 확인이 있었고, 2026년 3월 18일에는 보완 요청이 접수되었으며, 2026년 3월 25일에는 후속 검토 의견이 정리되었다. 날짜 추출 시 가장 늦은 날짜만 선택하면 일부 이력이 누락된다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

19. 환경, 민원, 현장 정리

환경관리 측면에서는 분진, 소음, 폐전선, 폐박스, 폐합성수지 분리배출이 관리 대상이었다. 북측 인접 사업장에서 오전 7시 이전 차량 후진 경고음이 반복된다는 민원이 접수되어, 현장에서는 자재 반입차량 대기 위치를 남측 임시주차장으로 변경하였다.

폐전선은 일반 폐기물과 분리하여 보관하도록 하였고, 케이블 박스와 포장재는 지정 집하장에 모아 반출하였다. 민원 대응 기록은 현장 회의록과 별도로 관리하였다.

검토 기준은 절대적인 합격 또는 불합격으로만 구성되지 않는다. 일부 항목은 즉시 조치가 필요한 오류이고, 일부 항목은 다음 공정 전에만 확인하면 되는 주의사항이다. 그러므로 추출 결과에는 중요도, 조치기한, 담당자, 관련 공종이 함께 남아야 실무 활용성이 높다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 금액과 수량이 함께 포함되어 있다. 검토 금액은 7,250,000원, 추가 물량은 48미터, 보완 대상은 3개소로 가정하였다. 단위가 서로 다르므로 시스템은 금액, 길이, 위치 수량을 하나의 숫자 컬럼으로 섞지 않아야 한다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

20. 공정 지연 요인과 원인 분석

공정 지연은 단일 원인이 아니라 도면 확정 지연, 자재 승인 지연, 건축 선행공정 지연, 협력업체 간섭이 복합적으로 작용하였다. 특히 전기실 문틀 납품 지연으로 수전반 반입 동선이 확정되지 않았고, 이에 따라 장비 기초 패드 마감 일정도 3일 뒤로 조정되었다.

지연의 직접 원인은 장비 반입구 미확정이지만 근본 원인은 건축 마감 일정과 전기 장비 제작 일정의 연계 관리 부족으로 분석하였다. 후속 계획에서는 장비 반입 2주 전 체크리스트를 운영하기로 하였다.

보고기간 내 현장 기록은 작업일보와 회의록에 분산되어 있었으며, 동일한 사실이라도 문서마다 표현이 다르게 작성되었다. 예컨대 전기실은 일부 문서에서 수전실로, 간선 트레이는 케이블 랙으로, 접지 예비측정은 접지 사전점검으로 기재되어 있었다. 이러한 표현 차이는 자동 매핑 단계에서 동의어 사전과 문맥 검증이 함께 필요하다는 점을 보여준다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 업체명과 담당자명이 함께 포함되어 있다. 새빛전력 주식회사 오민재 대리, 가온종합건설 박서준 공무, 유진CM단 이현정 감리원이 같은 회의에 참석한 것으로 기록하였다. 업체명과 사람 이름을 분리하지 못하면 책임 주체가 왜곡될 수 있다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

21. 설계변경, RFI, 현장 질의

설계변경 후보는 조명 회로 분리, CCTV 위치 이동, 출하장 콘센트 추가, 전기실 환기팬 연동 방식 변경으로 정리되었다. 현장 질의서 RFI-E-026은 2026년 3월 27일 발행되었으며, 내용은 2층 저온창고 전원 분기 위치와 배관 관통부 방화충전 기준 확인이었다.

RFI-E-026 외에도 RFI-E-027은 외부 보안등 제어 방식, RFI-E-028은 전기차 충전 예비배관 관경을 질의하는 내용이었다. 답변이 지연될 경우 자재 발주와 배관 시공이 동시에 영향을 받는다.

해당 항목은 단순히 완료 여부만 판단하기 어렵다. 선행 공정이 끝났더라도 사진대지, 검측 요청, 감리 확인, 보완 조치가 이어져야 최종 완료로 볼 수 있기 때문이다. 따라서 AI 시스템은 완료, 진행, 보류, 재검토, 보완요청과 같은 상태 표현을 문장 안에서 분리해 저장해야 한다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 복수의 날짜가 포함되어 있다. 2026년 3월 14일에는 현장 합동 확인이 있었고, 2026년 3월 18일에는 보완 요청이 접수되었으며, 2026년 3월 25일에는 후속 검토 의견이 정리되었다. 날짜 추출 시 가장 늦은 날짜만 선택하면 일부 이력이 누락된다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

22. 비용, 계약, 정산 관련 서술

비용 검토는 본 보고서에서 표로 제시하지 않고 문장으로 서술한다. 3월 전기공사 기성 청구 예상액은 186,500,000 원 수준으로 가정되며, 이 중 케이블 트레이 및 지지대 설치분이 42,700,000원, 임시동력 유지관리분이 8,900,000 원, 매입배관 작업분이 31,200,000원으로 설명되었다.

정산 검토 시 동일한 공종이 서로 다른 명칭으로 제출될 수 있다. 예를 들어 매입배관, 전선관 매입, CD관 설치의 현장 문맥상 같은 범주로 묶어야 하며, AI 시스템은 이를 표준 공종으로 변환해야 한다.

수치 정보는 문장 중간에 자연스럽게 포함되었다. 길이, 면적, 금액, 인원, 날짜, 층수, 구역명은 각각 다른 단위와 표현 방식으로 나타나며, 일부 값은 원 단위 금액으로, 일부 값은 밀리미터 또는 제곱미터 단위로 서술되었다. 이 구조는 표 기반 추출보다 난도가 높다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 금액과 수량이 함께 포함되어 있다. 검토 금액은 7,250,000원, 추가 물량은 48미터, 보완 대상은 3개소로 가정하였다. 단위가 서로 다르므로 시스템은 금액, 길이, 위치 수량을 하나의 숫자 컬럼으로 섞지 않아야 한다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

23. 하도급 및 협력업체 조정

협력업체 간 조정은 주간 공정회의에서 처리되었다. 새빛전력 주식회사는 소방전기 업체인 태림방재 주식회사와 천장 내 배관 우선순위를 협의하였고, 통신업체인 누리넷시스템 주식회사는 CCTV 배선 경로를 전기 트레이와 분리하는 방안을 제안하였다.

하도급 조정 회의에서는 작업구역 선점 문제가 반복적으로 제기되었다. 통신 배선팀은 전기 트레이 설치 후 투입되기를 원했지만, 일정 단축을 위해 일부 구간은 병행 시공으로 조정하였다.

공사관리 관점에서 중요한 부분은 단일 문서의 내용보다 문서 사이의 연결이다. 하나의 지적사항이 작업일보에는 현장 확인으로, 회의록에는 조치 예정으로, 보고서에는 미결 사항으로 남는 경우가 있었다. 자동화 시스템은 같은 이슈를 중복으로 생성하지 않고 하나의 관리 항목으로 묶을 필요가 있다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 업체명과 담당자명이 함께 포함되어 있다. 새빛전력 주식회사 오민재 대리, 가온종합건설 박서준 공무, 유진CM단 이현정 감리원이 같은 회의에 참석한 것으로 기록하였다. 업체명과 사람 이름을 분리하지 못하면 책임 주체가 왜곡될 수 있다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

24. 감리 지적사항과 조치 결과

감리단 지적사항은 단순한 오류 목록이 아니라 원인과 조치 기한을 함께 관리해야 한다. 3월 중 주요 지적은 매입박스 수평 오차, 일부 행거 간격 과다, 분전반 접지선 색상 식별 미흡, 사진대지 위치 표기 누락이었다. 조치 기한은 대부분 2026년 4월 5일 이전으로 설정되었다.

감리 지적사항 중 행거 간격 과다는 2026년 3월 28일 보완 완료로 기록되었다. 매입박스 수평 오차는 재시공이 아니라 박스 커버 조정으로 해결 가능한 범위인지 재검토하였다.

실무 사용자는 추출 결과가 설명문으로만 반환되는 것보다, 필요한 항목이 수정 가능한 셀 구조로 정리되기를 기대한다. 다만 이 보고서는 의도적으로 표를 넣지 않았으므로, 시스템이 먼저 문장 기반으로 의미 단위를 찾고 이후 사용자가 원하는 양식에 맞추어 컬럼을 생성해야 한다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 복수의 날짜가 포함되어 있다. 2026년 3월 14일에는 현장 합동 확인이 있었고, 2026년 3월 18일에는 보완 요청이 접수되었으며, 2026년 3월 25일에는 후속 검토 의견이 정리되었다. 날짜 추출 시 가장 늦은 날짜만 선택하면 일부 이력이 누락된다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

25. 발주처 요청과 사용자 요구

발주처는 물류 운영 편의성을 이유로 출하장 콘센트 위치, 사무실 조도, 외부 보안등 점등 시간, 전기차 충전 예비배관 반영 여부를 추가로 검토해 달라고 요청하였다. 이 중 전기차 충전 예비배관은 초기 계약 범위에 명확히 포함되지 않아 설계변경 검토 항목으로 분리하였다.

발주처 요구사항은 운영 편의와 유지보수성을 중심으로 제시되었다. 특히 냉장구역 점검구 주변 콘센트 추가는 유지관리 담당자의 접근성을 높이기 위한 요청이었다.

검토 기준은 절대적인 합격 또는 불합격으로만 구성되지 않는다. 일부 항목은 즉시 조치가 필요한 오류이고, 일부 항목은 다음 공정 전에만 확인하면 되는 주의사항이다. 그러므로 추출 결과에는 중요도, 조치기한, 담당자, 관련 공종이 함께 남아야 실무 활용성이 높다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 금액과 수량이 함께 포함되어 있다. 검토 금액은 7,250,000원, 추가 물량은 48미터, 보완 대상은 3개소로 가정하였다. 단위가 서로 다르므로 시스템은 금액, 길이, 위치 수량을 하나의 숫자 컬럼으로 섞지 않아야 한다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

26. 문서, 사진, 증빙자료 관리

현장 문서 관리는 AI 업무문서 자동화의 핵심 시험 대상이다. 작업일보, 검측요청서, 사진대지, 자재승인서, 시험성적서, 회의록, 지시서가 서로 다른 문체와 파일 형식으로 제출되기 때문에, 시스템은 문장 속 날짜와 품목명, 관련 공종, 조치 상태를 일관되게 추출할 수 있어야 한다.

증빙자료는 PDF, JPG, XLSX, HWP 변환본이 섞여 제출될 가능성이 있다. 이 보고서는 PDF 서술형 문서만으로도 필요한 항목을 추출할 수 있는지 확인하기 위한 별도 샘플이다.

보고기간 내 현장 기록은 작업일보와 회의록에 분산되어 있었으며, 동일한 사실이라도 문서마다 표현이 다르게 작성되었다. 예컨대 전기실은 일부 문서에서 수전실로, 간선 트레이는 케이블 랙으로, 접지 예비측정은 접지 사전점검으로 기재되어 있었다. 이러한 표현 차이는 자동 매핑 단계에서 동의어 사전과 문맥 검증이 함께 필요하다는 점을 보여준다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 업체명과 담당자명이 함께 포함되어 있다. 새빛전력 주식회사 오민재 대리, 가온종합건설 박서준 공무, 유진CM단 이현정 감리원이 같은 회의에 참석한 것으로 기록하였다. 업체명과 사람 이름을 분리하지 못하면 책임 주체가 왜곡될 수 있다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

27. 회의록 형식의 서술형 기록

2026년 3월 29일 주간 공정회의에서는 전기실 장비 반입 동선, 소방전기 배관 간섭, 트레이 행거 보강, 접지 측정 재 실시 일정이 논의되었다. 회의 참석자는 현장소장 김도현, 전기공무 박서준, 감리단 이현정, 새빛전력 현장대리인 오 민재로 기록되었다.

회의 참석자는 각자 다른 표현으로 같은 안건을 설명하였다. 현장소장은 공정 리스크를, 감리단은 검측 기준을, 협력 업체는 자재 납기와 작업 가능 구역을 중심으로 의견을 제시하였다.

해당 항목은 단순히 완료 여부만 판단하기 어렵다. 선행 공정이 끝났더라도 사진대지, 검측 요청, 감리 확인, 보완 조 치가 이어져야 최종 완료로 볼 수 있기 때문이다. 따라서 AI 시스템은 완료, 진행, 보류, 재검토, 보완요청과 같은 상 태 표현을 문장 안에서 분리해 저장해야 한다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확 히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식 이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지 만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 복수의 날짜가 포함되어 있다. 2026년 3월 14일에는 현장 합동 확인이 있었고, 2026년 3월 18일 에는 보완 요청이 접수되었으며, 2026년 3월 25일에는 후속 검토 의견이 정리되었다. 날짜 추출 시 가장 늦은 날짜 만 선택하면 일부 이력이 누락된다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성 하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반 드시 미리보기에서 확인해야 한다.

28. 향후 4월 작업계획

4월 작업계획은 전기실 마감 확인, 수전반 반입 준비, 간선 케이블 포설, 조명기구 샘플 승인, CCTV 위치 확정, 접지 최종 측정, 소방전기 연동 시험 준비로 구성된다. 우선순위는 수전반 반입 조건 확보와 건축 마감 구간의 매입 누락 방지이다.

4월 첫째 주에는 1층 사무구역 매입 마감, 2층 피킹구역 트레이 보강, 옥탑 기계실 접지 본딩 확인이 예정되어 있다. 수전반 반입 준비회의는 2026년 4월 10일로 설정하였다.

수치 정보는 문장 중간에 자연스럽게 포함되었다. 길이, 면적, 금액, 인원, 날짜, 층수, 구역명은 각각 다른 단위와 표현 방식으로 나타나며, 일부 값은 원 단위 금액으로, 일부 값은 밀리미터 또는 제곱미터 단위로 서술되었다. 이 구조는 표 기반 추출보다 난도가 높다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛 전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 금액과 수량이 함께 포함되어 있다. 검토 금액은 7,250,000원, 추가 물량은 48미터, 보완 대상은 3개소로 가정하였다. 단위가 서로 다르므로 시스템은 금액, 길이, 위치 수량을 하나의 숫자 컬럼으로 섞지 않아야 한다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

29. AI 추출 시험용 복합 문장

이 장은 일부러 낱자, 금액, 업체명, 공종명, 수량, 단위가 긴 문장 속에 섞이도록 작성하였다. 예를 들어 2026년 4월 3일 새빛전력 주식회사는 난연 CD관 28밀리미터 규격 1,200미터와 접지선 35제곱밀리미터 규격 360미터의 추가 반입을 요청하였으며, 예상 금액은 부가세 별도 14,850,000원으로 가정되었다.

추출 테스트 값에는 업체명 새빛전력 주식회사, 품목 난연 CD관, 규격 28밀리미터, 수량 1,200미터, 금액 14,850,000원, 조치기한 2026년 4월 7일이 포함되어 있다.

공사관리 관점에서 중요한 부분은 단일 문서의 내용보다 문서 사이의 연결이다. 하나의 지적사항이 작업일보에는 현장 확인으로, 회의록에는 조치 예정으로, 보고서에는 미결 사항으로 남는 경우가 있었다. 자동화 시스템은 같은 이슈를 중복으로 생성하지 않고 하나의 관리 항목으로 묶을 필요가 있다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 낱자, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 업체명과 담당자명이 함께 포함되어 있다. 새빛전력 주식회사 오민재 대리, 가온종합건설 박서준 공무, 유진CM단 이현정 감리원이 같은 회의에 참석한 것으로 기록하였다. 업체명과 사람 이름을 분리하지 못하면 책임 주체가 왜곡될 수 있다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.

30. 결론 및 테스트 활용 안내

본 보고서는 표가 없는 서술형 PDF에서 업무정보를 추출하는 기능을 검증하기 위한 데이터이다. 추출 대상은 현장명, 기간, 공종, 협력업체, 금액, 수량, 단위, 품질지적, 안전조치, 향후계획, 보완요청, 설계변경 후보로 설정할 수 있다. 실제 운영 전에는 동일한 문장을 설명형 결과로만 반환하지 않고, 사용자가 원하는 JSON 구조나 엑셀 컬럼으로 변환되는지 확인해야 한다.

최종 활용 시나리오는 사용자가 이 PDF를 업로드한 뒤 “공종별 이슈와 조치기한을 엑셀로 만들어줘” 또는 “전기 관련 금액만 뽑아줘”라고 요청하는 상황이다. 이때 문장형 정보가 구조화 데이터로 안정적으로 변환되는지 확인하면 된다.

실무 사용자는 추출 결과가 설명문으로만 반환되는 것보다, 필요한 항목이 수정 가능한 셀 구조로 정리되기를 기대한다. 다만 이 보고서는 의도적으로 표를 넣지 않았으므로, 시스템이 먼저 문장 기반으로 의미 단위를 찾고 이후 사용자가 원하는 양식에 맞추어 컬럼을 생성해야 한다.

해밀 복합물류센터 신축 및 전기설비 공사의 보고기간은 2026년 3월 1일부터 2026년 3월 31일까지로 통일하였다. 이 장에서 언급되는 날짜는 모두 월간 공정보고 테스트를 위한 값이며, 담당 부서는 가온종합건설 현장공무팀과 새빛전력 주식회사 현장관리팀으로 가정하였다.

검토 과정에서 가장 중요한 점은 공종명과 책임 주체를 분리하는 것이다. 같은 문장 안에 가온종합건설 주식회사의 조치, 새빛전력 주식회사의 요청, 유진CM단의 확인 의견이 함께 등장하면 단순 키워드 검색만으로는 담당자를 정확히 판단하기 어렵다.

보고서 작성자는 현장의 실제 대화 흐름을 살리기 위해 원인, 영향, 조치, 기한을 한 문장 안에 배치하였다. 예를 들어 자재 지연이 공정 지연으로 이어지고, 그 결과 감리 검측 일정이 변경되며, 이후 발주처 보고 일정까지 조정되는 방식이다.

업무 자동화 관점에서는 이 문단이 개별 행으로 나뉘어 있지 않다는 점이 중요하다. 문서에는 구분선이나 표가 없지만, 시스템은 날짜, 구역, 업체, 공종, 수량, 단가, 상태, 조치기한을 의미 단위로 분리해야 한다.

이 장의 서술에는 복수의 날짜가 포함되어 있다. 2026년 3월 14일에는 현장 합동 확인이 있었고, 2026년 3월 18일에는 보완 요청이 접수되었으며, 2026년 3월 25일에는 후속 검토 의견이 정리되었다. 날짜 추출 시 가장 늦은 날짜만 선택하면 일부 이력이 누락된다.

문서 자동화 시스템의 목표는 원문을 그대로 복사하는 것이 아니라, 원문에 포함된 업무 사실을 표준 필드로 재구성하는 것이다. 다만 본 테스트 파일은 표 없이 구성했으므로, 사용자는 추출된 구조가 원문 의미를 훼손하지 않는지 반드시 미리보기에서 확인해야 한다.